



CONSTRUCCIÓN DE LA PROPUESTA REGIONAL DE VIH PARA POBLACIONES MÓVILES Y MIGRANTES EN CENTROAMERICA

INFORME ESPECIAL No.1

ANTECEDENTES:

En agosto de 2015, el MCR recibió la aprobación de la expresión de interés para la construcción de una nota conceptual regional de VIH para el abordaje a población móvil y migrante en Centroamérica por parte del Fondo Mundial. Desde esa fecha se han realizado las siguientes acciones:

ACTIVIDADES



Del 24 al 28 de agosto de 2015 la Junta directiva del MCR junto al secretariado se reunió en Costa Rica para planificar y realizar las gestiones y coordinaciones necesarias para garantizar el apoyo técnico y financiero para el desarrollo de la propuesta. Se notificó a los miembros del MCR, Ministros de Salud y socios sobre dicha oportunidad para la región.

Posteriormente se publicaron los términos de referencia para la selección del receptor principal, los que además se difundieron por correo electrónico con los miembros del MCR y socios.

Del 28 de Septiembre al 02 de Octubre de 2015, en la ciudad de Antigua Guatemala, se llevó a cabo una reunión presencial con el comité de propuesta del MCR, para revisar la ruta crítica de preparación de la nota conceptual de VIH y poblaciones móviles a entregar al Fondo Mundial el 1 de febrero de 2016.

En esta reunión se definieron los Términos de referencia de los diálogos nacionales.

Carlos Van der Laet representante de la OIM facilitó un conversatorio sobre la situación actual de los migrantes, basado en investigaciones realizadas por la OIM en el 2014, lo cual dio pie para definir los ejes de trabajo de la propuesta del MCR.





Selección del Receptor Principal

Evaluación de ofertas: Se dio inicio al proceso de selección del receptor principal, a través de una reunión virtual con miembros de la junta directiva del MCR: Alejandra Acuña, Ana Isabel Nieto y Luz Mercedes Rivera. Se integró al comité evaluador Ramón Soto, como coordinador del comité de ética y sector de sociedad civil. Debido a conflicto de interés, Sergio Montealegre Vicepresidente de VIH del MCR no participó en la evaluación.

Los postulantes fueron: HIVOS, CIES UNAN/Health Focus y OIM. Luego del proceso de revisión y consolidación de las evaluaciones de los miembros del comité, se seleccionó a HIVOS como Receptor Principal, quienes deberán pasar por un proceso de evaluación por parte del FM.

Todas las partes interesadas fueron notificadas de la decisión.

Reuniones virtuales

A la fecha, se habían realizado 3 reuniones virtuales

21 de Septiembre: Miembros del MCR y Fondo Mundial, para definir los pasos para presentar la Nota Conceptual al FM.

07 de Octubre: Coordinación de los diálogos nacionales para la construcción de la nota conceptual regional. Los diálogos nacionales se desarrollarán entre el 20 y 29 de Octubre.

15 de Octubre: Capacitación a facilitadores de los diálogos nacionales.

Los TdR y documentos utilizados en los diálogos nacionales están disponibles en la página web del

[MCR](#)



ACTIVIDADES PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPOSTA DEL MCR DE VIH Y POBLACIÓN MOVIL											
Actividad	Inicio	Fin	Estado	Responsable	Asignado	Completado	Revisado	Aprobado	Rechazado	Cancelado	Reservado
Definición de la estructura de la propuesta	15/09/2018	20/09/2018	Completado
Revisión de la estructura de la propuesta	20/09/2018	25/09/2018	Completado
Definición de los contenidos de la propuesta	25/09/2018	30/09/2018	Completado
Revisión de los contenidos de la propuesta	30/09/2018	05/10/2018	Completado
Definición de la metodología de la propuesta	05/10/2018	10/10/2018	Completado
Revisión de la metodología de la propuesta	10/10/2018	15/10/2018	Completado
Definición de los indicadores de la propuesta	15/10/2018	20/10/2018	Completado
Revisión de los indicadores de la propuesta	20/10/2018	25/10/2018	Completado
Definición de los recursos de la propuesta	25/10/2018	30/10/2018	Completado
Revisión de los recursos de la propuesta	30/10/2018	05/11/2018	Completado
Definición de los riesgos de la propuesta	05/11/2018	10/11/2018	Completado
Revisión de los riesgos de la propuesta	10/11/2018	15/11/2018	Completado
Definición de los resultados de la propuesta	15/11/2018	20/11/2018	Completado
Revisión de los resultados de la propuesta	20/11/2018	25/11/2018	Completado
Definición de los impactos de la propuesta	25/11/2018	30/11/2018	Completado
Revisión de los impactos de la propuesta	30/11/2018	05/12/2018	Completado
Definición de los beneficios de la propuesta	05/12/2018	10/12/2018	Completado
Revisión de los beneficios de la propuesta	10/12/2018	15/12/2018	Completado
Definición de los costos de la propuesta	15/12/2018	20/12/2018	Completado
Revisión de los costos de la propuesta	20/12/2018	25/12/2018	Completado
Definición de los riesgos financieros de la propuesta	25/12/2018	30/12/2018	Completado
Revisión de los riesgos financieros de la propuesta	30/12/2018	05/01/2019	Completado
Definición de los riesgos operativos de la propuesta	05/01/2019	10/01/2019	Completado
Revisión de los riesgos operativos de la propuesta	10/01/2019	15/01/2019	Completado
Definición de los riesgos legales de la propuesta	15/01/2019	20/01/2019	Completado
Revisión de los riesgos legales de la propuesta	20/01/2019	25/01/2019	Completado
Definición de los riesgos políticos de la propuesta	25/01/2019	30/01/2019	Completado
Revisión de los riesgos políticos de la propuesta	30/01/2019	05/02/2019	Completado
Definición de los riesgos reputacionales de la propuesta	05/02/2019	10/02/2019	Completado
Revisión de los riesgos reputacionales de la propuesta	10/02/2019	15/02/2019	Completado
Definición de los riesgos de imagen de la propuesta	15/02/2019	20/02/2019	Completado
Revisión de los riesgos de imagen de la propuesta	20/02/2019	25/02/2019	Completado
Definición de los riesgos de credibilidad de la propuesta	25/02/2019	30/02/2019	Completado
Revisión de los riesgos de credibilidad de la propuesta	30/02/2019	05/03/2019	Completado

Ruta crítica de la nota conceptual

Se desarrolló una ruta de trabajo con las actividades principales para realizar una consultoría regional inclusiva de todos los países y sectores.

Entre las actividades se encuentra la sistematización de los documentos que respalden los criterios de elegibilidad del FM, así como los diálogos nacionales, regionales y socialización con actores claves: COMISCA; Red Regional de la sociedad civil para migraciones (RRCOM), Conferencia Regional de Migraciones (CRM), MCP's, entre otros.

El total de financiamiento requerido para desarrollar la ruta crítica es de aproximadamente \$ 89,104.60

