

**ACTA**  
**REUNIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE MALARIA**  
**MECANISMO DE COORDINACIÓN REGIONAL (MCR)**

Acta No. LXI correspondiente a la Reunión Plenaria Extraordinaria del Subsector de Malaria del MCR, efectuada el 19 de julio del 2023, en modalidad virtual a través de la plataforma Teams.

**I. CONSTATACIÓN DEL QUORUM**

Categoría de miembros	Miembros en pleno derecho (con voz y voto)			Miembros en pleno (con voz/sin voto)
	Titular	Suplente	Representante	
Gobierno	7	4	3	
Sociedad Civil	2			
Cooperación Internacional	2		1	
SE-COMISCA				1
Invitados Especiales				6
Secretariado MCR				2
<b>TOTAL</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>9</b>

El Quorum establecido para esta reunión es de **19 miembros con derecho a voto**: 14 miembros del sector gubernamental, 2 miembros de sociedad civil y 3 miembros del sector cooperación.

**II. CONFLICTO DE INTERÉS**

En cumplimiento a la política de gestión de conflicto de interés del MCR, se solicitó al pleno la declaración de cualquier conflicto de interés que afecte su participación o toma de decisiones en la presente reunión plenaria del MCR; estableciéndose que no existe ningún conflicto de interés de los participantes sobre los temas abordados en la reunión.

**III. CONSIDERANDO**

- Que, el MCR es una instancia del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana encargado de la gestión estratégica, técnica y de calidad para la implementación de la respuesta en el tema de VIH, Malaria y Tuberculosis.
- Que, se está dando cumplimiento al acuerdo de la pasada reunión plenaria extraordinaria del MCR, realizada el 10 de marzo del 2023, en la cual se acordó convocar a una reunión plenaria

extraordinaria, en el periodo del 10 al 15 de julio del 2023, para la presentación de los avances en la ejecución técnica y financiera de la subvención regional C19RM-IREM y la definición de acciones que fortalezcan el proceso de ejecución, con base a los resultados técnicos y financieros reportados al 30 de junio del 2023.

- Que, el MCR debe dar seguimiento al proceso de implementación de la subvención C19RM, y brindar el apoyo técnico y político en las gestiones que, los Receptores Principales o Administradores de Fondos requieran para facilitar que las actividades programadas en el marco de la subvención puedan ser implementadas, tomando en cuenta la fecha de cierre prevista para el 31 de diciembre del 2023.
- Que, es necesario dar a conocer a los equipos técnicos de los programas/componentes de Malaria de los Ministerios/Secretarías de Salud de los países beneficiarios de la subvención C19RM-IREM y a los equipos de las entidades administradoras de dichos fondos, las pautas y recomendaciones a seguir para el proceso de auditoría que dará inicio en el mes de septiembre del presente año.

#### IV. ACUERDAN

1. Dar por recibido el informe de avances en la ejecución técnica y financiera de la subvención regional C19RM-IREM al cierre realizado el 30 de junio del 2023, que fue presentado por el equipo del BID.
2. Con base en el análisis de ejecución que el equipo técnico del BID realice al cierre del mes de agosto de 2023, convocar a una reunión plenaria extraordinaria en la primera quincena de septiembre o en la primera quincena de octubre del presente año, para la presentación de los avances en la ejecución técnica y financiera de la subvención regional C19RM-IREM y la definición de acciones que fortalezcan el proceso de ejecución.
3. Solicitar a los equipos técnicos de Malaria que continúen enviando el 5 de cada mes, las programaciones de actividades correspondientes a los siguientes dos meses, como lo establece el acuerdo de la reunión plenaria extraordinaria realizada el 10 de marzo del 2023:
  - *“Los equipos técnicos del Programa/Componente de Malaria de los Ministerios de Salud de los países beneficiario del C19RM-IREM, remitirán el 5 de cada mes al BID, la programación de actividades de capacitación y visitas de campo a ser ejecutadas en el mes actual y en el siguiente mes”.*
4. Los equipos técnicos de Malaria de cada Ministerio/Secretaría de Salud, gestionará la recopilación de toda la documentación requerida de la ejecución de los fondos C19RM, para el proceso de auditoría que se ejecutará a partir del mes de septiembre del 2023.
5. El equipo técnico del BID convocará a una reunión en las próximas semanas, a los equipos técnicos de Malaria de los Ministerios /Secretaría de Salud y a los administradores financieros, para revisión de los TDR de la auditoría de los fondos C19RM y conocer los elementos requeridos para esta.

6. Que en el cumplimiento al art.26 literal "n" del reglamento interno del MCR, el cual establece que, " Las actas de las reuniones plenarias, realizadas en modalidad virtual, deberán ser firmadas en formato digital para los integrantes de la Junta Directiva, y respaldadas por el aval enviado por correo electrónico, de los miembros del MCR con derecho a vos y voto, que participaron de la reunión". La respuesta del aval, por correo electrónico, deberá enviarse en un plazo máximo de 3 días calendario a partir de la recepción del acta correspondiente; en los casos que no se reciba respuesta se dará por entendido que no hay objeción a la misma.

Finalizando la reunión el día diecinueve de julio a las Diez horas con cincuenta y siete minutos (Hora de Centroamérica), se da por aprobada y se firma la presente acta.

<b>JUNTA DIRECTIVA DEL MCR</b>		
Dra. Ana Isabel Nieto	Presidenta	Ministerio de Salud de El Salvador
Lic. Alma de León	Vicepresidenta	ITPC
Dra. Elizabeth Rodriguez	Secretaria	OPS/OMS

<b>MIEMBROS CON VOZ Y VOTO</b>	
Dra. Cynthia Terry	Ministerio de Salud de Belice
Dr. Jorge Isaac Vargas	Ministerio de Salud de Costa Rica
Dra. Lenny Centeno Victor	Ministerio de Salud de Costa Rica
Ing. José Eduardo Romero Chévez	Ministerio de Salud de El Salvador
Dr. Kelvin Francisco Alfaro Salguero	Ministerio de Salud de El Salvador
Lic. Zoraida Morales Monroy	Ministerio de Salud de Guatemala
Dra. Cinthia Contreras	Secretaria de Salud de Honduras
Dr. Cristhian Toledo	Ministerio de Salud de Nicaragua
Dr. Holvin Gutierrez	Ministerio de Salud de Nicaragua
Dr. Leonardo Peralta	Ministerio de Salud de Nicaragua
Dra. Carmen María Pérez	Ministerio de Salud de Panamá
Dra. Melva Cruz	Ministerio de Salud de Panamá
Dr. José Luis Raposo	Ministerio de Salud de República Dominicana
Sra. Ligia Barquero Villareal	Liga Regional de Sociedad Civil de Lucha Contra la Malaria
Dr. Carlos Castaneda	CDC
Dra. Lucrecia Castillo	USAID



SECRETARÍA EJECUTIVA  
**COMISCA**



**SICA**  
Sistema de la Integración  
Centroamericana

<b>INVITADOS ESPECIALES</b>	
Dra. Maribel Orozco	SE-COMISCA
Dra. Emma Iriarte	BID
Lic. Mauricio Pérez Calvo	BID
Yeshua Altan	BID
Gabriela Masaya	BID
Salvador Bautista	Proyecto Mesoamérica
Luis Eduardo Carballo	SISCA/C19RM

<b>MIEMBROS CON VOZ SIN VOTO</b>	
Lic. Patricia Mira	Secretaria Técnica del MCR
Lic. Elsy Roxana Mejía	Asistente Administrativa Financiera MCR

Dra. Ana Isabel Nieto  
Presenta MCR  
Ministerio de Salud El Salvador

Lic. Alma De León  
Vicepresidenta MCR  
ITPC-LATCA

Dra. Elizabeth Rodriguez  
Secretaria Junta Directiva MCR  
OPS/OMS

#### ANEXOS

- Agenda
- Presentación



SECRETARÍA EJECUTIVA  
**COMISCA**



**SICA**  
Sistema de la Integración  
Centroamericana



**Reunión Plenaria Extraordinaria Malaria -...** Chat Archivos Resumen 6 más + **Unirse** 14

Este chat de reunión tiene desactivado el audio. [Configuración](#)

- ANA ISABEL NIETO GOMEZ (Externo) fue invitado a la reunión.
- Iriarte Carcamo, Emma Margarita (Externo) fue invitado a la reunión.
- HQ.06 NW0626 (MS Teams Room) fue invitado a la reunión.
- Rodríguez, Dra. Elizabeth (OS-) (Externo) fue invitado a la reunión.
- Lenny Centeno Victor fue invitado a la reunión.

09:00 a. m.

Bienvenidas/os a la reunión plenaria extraordinaria de Malaria, por favor registrar su asistencia en el siguiente enlace <https://forms.gle/SKtZAeyKmzhpKEqt9>

Reunión Plenaria Extraordinaria de Malaria...  
Bienvenidas/os a la reunión plenaria extraordinaria del Subsector de Malaria del MCR; en nombre de la Junta...  
forms.gle

- Dr. Cristhian Toledo -NIC (Invitado) fue invitado a la reunión.
- Lucky Castillo/USAID (Guest) (Invitado) fue invitado a la reunión.
- Maribel Orozco (Externo) fue invitado a la reunión.
- Kelvin Francisco Alfaro Salguero (Externo) fue invitado a la reunión.

Escribe un mensaje nuevo



SECRETARÍA EJECUTIVA  
**COMISCA**



**SICA**  
Sistema de la Integración  
Centroamericana

## AGENDA REUNIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DEL MCR SUBSECTOR MALARIA

**Fecha:** 19 de julio de 2023

**Hora:** 9:00 – 11:00 p.m. (Hora Centroamérica)

10:00 – 12:00 p.m. (Hora Panamá)

11:00 – 1:00 p.m. (Hora República Dominicana)

**Plataforma:** Microsoft Teams

**Enlace:** <https://bit.ly/3Jz8OK2>

### Convocatoria:

Recibida la invitación a la reunión plenaria junto con la presente agenda, notificar a los correos [secretariatecnica@mcr-comisca.org](mailto:secretariatecnica@mcr-comisca.org) y [asistenciamcr@mcr-comisca.org](mailto:asistenciamcr@mcr-comisca.org) el nombre de la/el participante y su correo electrónico.

### Objetivos de la reunión:

- Conocer los avances de la implementación del C19RM-IREM y la definición de acciones que fortalezcan el proceso de ejecución, con base a los resultados técnicos y financieros reportados al 30 de junio 2023.

### Participantes con Voz y Voto:

	Sector Gobierno	Sector de la Sociedad Civil	Sector Cooperación
1	Ministerio de Salud de Panamá	ITPC-LATCA	CDC
2	Secretaria de Salud de Honduras	LRSC Malaria	OPS/OMS
3	Ministerio de salud de Costa Rica	CIES	ONUSIDA
4	Ministerio de Salud de El Salvador		USAID
5	Ministerio de Salud de Belize		
6	Ministerio de Salud de República Dominicana		
7	Ministerio de Salud de Guatemala		
8	Ministerio de Salud de Nicaragua		

### Invitados especiales:

- Dra. Alejandra Acuña. Secretaria Ejecutiva de SE-COMISCA.
- Dra. Emma Iriarte. Secretaria Ejecutiva IREM-BID
- Lic. Mauricio Pérez Calvo. Equipo Técnico BID.

### Apoyo Técnico:

- Licda. Patricia Mira (Secretaria Técnica del MCR),
- Licda. Elsy Mejía. (Asistente Técnica Administrativa).



## AGENDA

HORA	TEMA	RESPONSABLE/ FACILITADOR
9:00 – 9:10 a.m.	Conexión de participantes	MCR
9:10 - 9:15 a.m.	Bienvenida	Dra. Ana Isabel Nieto
9:15 - 9:20 a.m.	Palabras de la SE-COMISCA	Dra. Alejandra Acuña
9:20 – 9:30 a.m.	Verificación de Quorum	Dra. Elizabeth Rodríguez
9:30 – 9:35 a.m.	Aprobación de Agenda	Dra. Ana Isabel Nieto
9:35 – 9:40 a.m.	Gestión de Conflicto de Interés	Lic. Alma De León
9:40 - 10:20 a.m.	Avances en la Implementación Técnica y Financiera de la Subvención C19RM y acciones que fortalezcan el proceso de ejecución	Equipo BID
10:20 – 10:40 a.m.	Consultas u Observaciones al informe de avance	Pleno MCR
10:40 – 10:55 a.m.	Acuerdos	Pleno MCR
10:55 - 11:00 a.m.	Cierre	Dra. Ana Isabel Nieto



mesoamerica  
**MALARIA**

# IREM

## Progreso Técnico y Financiero

Preparada por el Banco Interamericano de Desarrollo  
En el Marco de la Reunión del Sector Malaria en el  
Mecanismo de Coordinación Regional  
Datos al 30 junio del 2023



BILL & MELINDA  
GATES foundation

FUNDACIÓN  
Carlos Slim

heGlobalFund





## La meta de la IREM

- Cero casos de malaria y/o reducción sustancial en 9 países
- Preparando los sistemas de salud para prevenir el restablecimiento de la transmisión



# IREM- Impacto colectivo para eliminación de la malaria

## PARTNERSHIP COMMITTEE

BILL & MELINDA  
GATES foundation

FUNDACIÓN  
*Carlos Slim*

 **The Global Fund**  
To Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria

 **IDB** Inter-American  
Development Bank

## TECHNICAL PARTNERS

 **Pan American  
Health  
Organization**

 **CLINTON  
HEALTH ACCESS  
INITIATIVE**

 **SECRETARIA EJECUTIVA  
COMISCA**

 **PROYECTO  
Mesoamérica**

 **IDB** Inter-American  
Development Bank

## Alianza Público-Privada


- Total de USD 131.3m
  - USD 70.6m de donación
  - USD 60.8m apalancados de financiamiento doméstico





# Resultados esperados al 2025 con la extensión con costo de la IREM

Eliminación Malaria / Reducción de casos



Eliminación en 4 municipalidades de frontera –CO

Escenario Actual sin Extensión con Costo US\$102.2M → Escenario de la Extensión con Costo US\$ 134.1M



Contribución Financiera de países y cooperantes (millones de USD)





# Calendario de medición y desembolsos del incentivo

## The Result-Based Financing Model





## IREM- progreso a mayo 2023

1. Reducción del 10% del número de focos activos a focos no activos; de 221 en el 2019 a 200 focos a junio en el 2023
2. Seis de los 10 países de la IREM forman parte de los países E2025 de la OMS para eliminar la malaria: **BL, CR, GU, PN, HO, RD**
3. El Salvador y Belice han sido certificados como países libres de malaria con apoyo de la IREM
4. La eliminación de la malaria se ha reposicionado en la agenda política y operativa
5. Asocio IREM (países, donantes, socios técnicos): oportunidad clave
6. Países IREM han adoptado estrategias clave:
  - a. Estratificación basada en vulnerabilidad y receptividad
  - b. Énfasis en la detección temprana y el tratamiento oportuno (DTI-R)
  - c. De un enfoque de control de mosquitos al de la interrupción de la transmisión en el humano
  - d. Abordaje de gestión de focos
7. Ejecución financiera del 79% a nivel regional



## IREM- progreso a junio 2023

1. Existe una red de diagnóstico de 2.255 puntos de prueba en la región
2. En la región se realizaron 2.300.478 pruebas para el diagnóstico de malaria realizadas en 2022 y 607.079 en 2023
3. Integración de 576 / 1,280 (45%) unidades de salud con diagnóstico y tratamiento rutinario de malaria
4. Se distribuyeron en la región un total de 436.798 / 670.646 (65%) mosquiteros en 2022 y 141.678 /326.052 (43%)
5. Un total de 137,352/ 156,081 (88 %) hogares fueron rociados en interiores
6. Cuatro convenios binacionales firmados y en implementación en áreas fronterizas para diagnóstico, tratamiento e intercambio de información



# IREM - Ejecución de Nivel Regional. Abril 2019-junio 2023

## Todas las fuentes de financiamiento

Ejecución de Nivel Regional. Abril 2019-junio 2023										
Todas las fuentes de financiamiento	TOTAL	Belize	Colombia	Costa Rica	El Salvador	Guatemala	Honduras	Nicaragua	Panama	Dominican Republic
Planned IT	15 079 830	296 926	1 980 938	451 863	392 748	3 167 875	1 917 346	3 724 730	2 347 281	800 123
Executed IT	10 148 817	143 823	1 083 998	210 780	190 896	1 961 132	1 364 894	3 222 749	1 673 309	297 236
<b>Percentage executed IT</b>	<b>67</b>	<b>48</b>	<b>55</b>	<b>47</b>	<b>49</b>	<b>62</b>	<b>71</b>	<b>87</b>	<b>71</b>	<b>37</b>
Planned CP	38 732 497	416 792	4 974 984	447 419	674 329	10 540 972	6 749 898	8 864 744	4 041 302	2 022 057
Executed CP	32 505 557	316 534	3 331 738	260 704	487 500	10 540 972	3 624 898	8 439 033	3 402 601	2 101 577
<b>Percentage executed CP</b>	<b>84</b>	<b>76</b>	<b>67</b>	<b>58</b>	<b>72</b>	<b>100</b>	<b>54</b>	<b>95</b>	<b>84</b>	<b>104</b>
Planned IT+CP	53 812 327	713 718	6 955 922	899 282	1 067 077	13 708 847	8 667 244	12 589 474	6 388 583	2 822 180
Executed IT+CP	42 654 374	460 357	4 415 736	471 484	678 396	12 502 104	4 989 792	11 661 782	5 075 910	2 398 813
<b>Percentage executed IT+CP</b>	<b>79</b>	<b>65</b>	<b>63</b>	<b>52</b>	<b>64</b>	<b>91</b>	<b>58</b>	<b>93</b>	<b>79</b>	<b>85</b>



## IREM- Retos Regionales

1. Transmisión en/de países vecinos
2. Riesgo de reintroducción en otras áreas vulnerables si no se eliminan los focos activos actuales
3. Cambios en los patrones de migración; minería ilegal, agricultura, política
4. Limitaciones de los sistemas de información en salud para la vigilancia regional activa
5. Detección temprana y manejo de brotes
6. Acuerdos regionales para el tratamiento de pacientes con malaria en las fronteras
7. Importantes determinantes sociales y ambientales



mesoamerica  
**MALARIA**

## Ejecución C19RM – Primer semestre de 2023



BILL & MELINDA  
GATES foundation

FUNDACIÓN  
*Carlos Slim*

TheGlobalFund





## Desempeño C19RM a Junio 2023

1. Ejecución a Junio de 2023, proyección de cierre a Diciembre 2023
2. Aspectos a priorizar por los países, según avance de los planes subsidiarios
3. Proceso de auditoría externa
4. Revisiones puntuales del ALF



# Ejecución C19RM global al 30 de junio de 2023

Con estimaciones al cierre de Diciembre 2023

RESUMEN	Presupuesto	Ejecución a jun 2023	Avance %	Saldo a jun 2023	Comprometido jul-dic 2023	Proyección %	Saldo a dic 2023
Costa Rica	521,564	131,327	25%	390,237	300,059	83%	90,178
El Salvador	259,241	115,182	44%	144,059	143,304	100%	755
SE-COMISCA*	455,000	101,573	22%	353,428	340,749	97%	12,678
Belice	404,329	87,532	22%	316,797	207,960	73%	108,837
Panamá	734,142	346,406	47%	387,735	362,297	97%	25,438
República Dominicana	664,244	201,331	30%	462,913	391,189	89%	71,724
<b>Gran total</b>	<b>3,038,519</b>	<b>983,351</b>	<b>32%</b>	<b>2,055,169</b>	<b>1,745,558</b>	<b>90%</b>	<b>309,611</b>

Porcentaje sobre donación

100%

32%

68%

57%


10%



\* En el próximo reporte, se agregará el valor en USD de los EPP a cada país




# Costa Rica



- El plan de contrataciones, capacitaciones/visitas y de Fortalecimiento de Sociedad Civil – FSC, fueron actualizados a finales de junio, y se estima que la ejecución avance en este segundo semestre.
- A la fecha no se ha recibido la planificación de actividades de julio y agosto
- El plan de adquisiciones se estima realizar el pago de la compra de motocicletas, con esto llegaría a un 49 % de avance
- Se estima arriba del 95% en el plan de contrataciones ya que todos los puestos/plazas tienen contrato firmado, y solo está pendiente de efectuarse los pagos periódicos mensuales.




# El Salvador



- El plan de adquisiciones, capacitaciones/visitas y de Fortalecimiento de Sociedad Civil – FSC, fueron actualizados a finales de marzo, y se estima que la ejecución avance en este segundo semestre.
- Las actividades del plan de capacitación y FSC se tienen comprometidas entre julio a septiembre, y aparte está pendiente de registrar pagos de actividades realizadas en junio.
- El plan de adquisiciones se estima se ejecute en un 100% entre julio y agosto, porque los procesos ya han sido lanzados y algunos están por adjudicarse
- La adquisición de EPP ya se ha adjudicado, y se estará pagando en el mes de julio/agosto estimando 91% de ejecución




# Belice



- Los planes de adquisiciones, capacitaciones/visitas y de Fortalecimiento de Sociedad Civil – FSC, están en proceso de No objeción en el Banco, y se estima que la ejecución avance en este segundo semestre.
- Con la actualización del **plan de adquisiciones** se agregaron compras de equipo no sanitario para fortalecer la gestión de focos.
- El **plan de contrataciones** con los contratos firmados y los ajustes solicitados alcanzará una ejecución del 40%, y el 60% restante está integrado de la siguiente forma: i) Solicitud de compra de vehículo a someter al FM en agosto por \$35,000, y ii) saldo de \$17,000 pendiente de asignar.




# Panamá



- El **plan de contrataciones** fue actualizado en junio, y el **plan de capacitaciones/visitas** fue actualizado en abril, y se estima que la ejecución avance en este segundo semestre.
- Con la actualización del **plan de contrataciones** se estima ejecutar el 100%, ya que todas las plazas tienen contratos firmados.
- El **plan de capacitación/visitas (incluye FSC)** se tiene planificado incremento de actividades en el segundo semestre; sin embargo, es necesario priorizar las actividades de supervisión de equipo nacional y regional para alcanzar una ejecución satisfactoria.



# República Dominicana



- El **plan de contrataciones** es monitoreado mensualmente por el BID, en relación que el número de plazas es significativa y la gestión de contratación y pagos es demorada en función que se trabaja bajo las regulaciones del ministerio .
- El **plan de visitas** inicio su ejecución en junio, y se buscará priorizar las visitas de monitoreo y supervisión a los focos.
- El **plan de Fortalecimiento de Sociedad Civil - FSC** está pendiente de enviar por parte del Ministerio, para solicitar No objeción al BID. Se estima será implementando entre agosto a noviembre.



## Proyección de saldos a diciembre de 2023

RESUMEN	Saldo a dic 2023	Saldo/ donación	
Costa Rica	90,178	17%	<ul style="list-style-type: none"><li>• USD14.7K de saldo no asignado en planes de Contrataciones y Adquisiciones</li><li>• USD 36.8K de consultoría diseño de módulos que no se ha confirmado sí se realizar</li><li>• USD38.5K de plan de capacitaciones y visitas,</li></ul>
Belice	108,837	27%	<ul style="list-style-type: none"><li>• USD 17K de saldo no asignado en plan de contrataciones</li><li>• USD 35K de solicitud para compra de vehículo</li><li>• Actividades retrasadas: i) USD 11.3K consultoría para asistencia técnica para monitoreo y capacitaciones, y ii) USD 17K monto asignado para mantenimiento de vehículos</li></ul>
Panamá	25,438	3%	<ul style="list-style-type: none"><li>• USD3.8K saldo de plan de contrataciones</li><li>• USD21.6K saldo proyectado en viáticos/ equipo regional y nacional</li></ul>
República Dominicana	71,724	11%	<ul style="list-style-type: none"><li>• USD41.9K saldo en plan de contrataciones sino se cubren plazas pendientes</li><li>• USD9.5k consultoría generación de croquis</li><li>• USD20.7K saldo proyectado en viáticos al ritmo actual de visitas de campo</li></ul>
<b>Total</b>	<b>296,178</b>	<b>10%</b>	<b>• Dado lo anterior, se estima una proyección del 10% del total de presupuesto al 31 de diciembre de 2023, fecha límite de Fondo Mundial</b>

# Ejecución C19RM Costa Rica y El Salvador al 30 de junio de 2023

Con estimaciones al cierre de Diciembre 2023

COSTA RICA	Presupuesto	Ejecución a jun23	Avance %	Saldo a jun23	Comprometido jul-dic23	Proyección desempeño %	Saldo a dic23
Plan de capacitación	179,357	58,437	33%	120,920	80,465	77%	40,455
Plan de contrataciones	195,153	48,554	25%	146,599	136,807	95%	9,792
Plan de adquisiciones	77,738	-	0%	77,738	37,807	49%	39,931
Plan de FSC	28,916	-	0%	28,916	28,916	100%	-
Costos de gestion	40,400	24,336	60%	16,064	16,064	100%	-
<b>Gran total</b>	<b>521,564</b>	<b>131,327</b>	<b>25%</b>	<b>390,237</b>	<b>300,059</b>	<b>83%</b>	<b>90,178</b>
Porcentaje	100%	25%		75%	58%		17%

EL SALVADOR	Presupuesto	Ejecución a jun23	Avance %	Saldo a jun23	Comprometido jul-dic23	Proyección desempeño %	Saldo a dic23
Plan de capacitación y FSC	87,025	21,483	25%	65,542	65,542	100%	-
Plan de adquisiciones	137,668	70,899	51%	66,769	66,769	100%	-
EPP	8,094	-	0%	8,094	7,339	91%	755
Costos de gestion	26,454	22,800	86%	3,654	3,654	100%	-
<b>Gran total</b>	<b>259,241</b>	<b>115,182</b>	<b>44%</b>	<b>144,059</b>	<b>143,304</b>	<b>100%</b>	<b>755</b>
Porcentaje	100%	44%		56%	55%		0%



# Ejecución C19RM SE-COMISCA y Belice al 30 de junio de 2023

Con estimaciones al cierre de Diciembre 2023

SE-COMISCA	Presupuesto	Ejecución a jun23	Avance %	Saldo a jun23	Comprometido jul-dic23	Proyección desempeño %	Saldo a dic23
Plan de adquisiciones	375,074	89,405	24%	285,670	285,670	100%	-
Costos de gestion	79,926	12,168	15%	67,758	55,080	84%	12,678
<b>Gran total</b>	<b>455,000</b>	<b>101,573</b>	<b>22%</b>	<b>353,428</b>	<b>340,749</b>	<b>97%</b>	<b>12,678</b>
Porcentaje	100%	22%		78%	75%		3%

BELICE	Presupuesto	Ejecución a jun23	Avance %	Saldo a jun23	Comprometido jul-dic23	Proyección desempeño %	Saldo a dic23
Plan de capacitación y FSC	132,295	32,251	24%	100,044	100,044	100%	-
Plan de contrataciones	87,380	6,923	8%	80,457	38	8%	80,419
Plan de adquisiciones	149,334	40,882	27%	108,452	80,034	81%	28,418
Costos de gestion	35,320	7,476	21%	27,844	27,844	100%	-
<b>Gran total</b>	<b>404,329</b>	<b>87,532</b>	<b>22%</b>	<b>316,797</b>	<b>207,960</b>	<b>73%</b>	<b>108,837</b>
Porcentaje	100%	22%		78%	51%		27%



# Ejecución C19RM Panamá y RD al 30 de junio de 2023

Con estimaciones al cierre de Diciembre 2023

PANAMÁ	Presupuesto	Ejecución a jun23	Avance %	Saldo a jun23	Comprometido jul-dic23	Proyección desempeño %	Saldo a dic23
Plan de capacitación y FSC	432,446	225,698	52%	206,748	185,125	95%	21,622
Plan de contrataciones	301,696	120,708	40%	180,988	177,172	99%	3,816
<b>Gran total</b>	<b>734,142</b>	<b>346,406</b>	<b>47%</b>	<b>387,735</b>	<b>362,297</b>	<b>97%</b>	<b>25,438</b>
<b>Porcentaje</b>	<b>100%</b>	<b>47%</b>		<b>53%</b>	<b>49%</b>		<b>3%</b>

REP DOMINICANA	Presupuesto	Ejecución a jun23	Avance %	Saldo a jun23	Comprometido jul-dic23	Proyección desempeño %	Saldo a dic23
Plan de capacitación	49,390	3,556	7%	45,834	25,070	58%	20,764
Plan de contrataciones	489,900	155,408	32%	334,492	283,532	90%	50,960
Plan de FSC	25,545	-	0%	25,545	25,545	100%	-
Costos de gestion	99,409	42,367	43%	57,042	57,042	100%	-
<b>Gran total</b>	<b>664,244</b>	<b>201,331</b>	<b>30%</b>	<b>462,913</b>	<b>391,189</b>	<b>89%</b>	<b>71,724</b>
<b>Porcentaje</b>	<b>100%</b>	<b>30%</b>		<b>70%</b>	<b>59%</b>		<b>11%</b>



## Auditoría

1. Los términos de referencia (TDRs) ya fueron enviados al FM para su aprobación.
2. Se estima enviar a finales de julio los TDRs, para que los AF puedan realizar el proceso de selección y que se logre la adjudicación a finales de agosto, para iniciar a finales de septiembre la revisión preliminar.
3. El informe de auditoría deberá ser presentado a más tardar el 15 de marzo de 2024. Para que el BID pueda hacer el proceso de consolidación y enviar en la fecha acordada al FM la información.



## Acciones en preparación a la auditoría

1. Contar con la planificación actualizada, comunicada al Banco y a los AF de las actividades a ser ejecutadas con los fondos C19RM.
2. Los procesos de ejecución de fondos deben estar respaldados por los planes enviados por los países, para evitar observaciones en la auditoría que realiza el Fondo Mundial.
3. Considerar los tiempos de ejecución de los procesos de contrataciones y adquisiciones, de cada AF/ UE, y ajustar los tiempos de envío de solicitudes y documentos que respalden el proceso.
4. Evitar en lo posible el uso de contratación directa, y si se utiliza, justificarse debidamente el uso de esta figura, para evitar que en el proceso de auditoría existan observaciones que puedan declarar inelegible el gasto.
5. El Fondo Mundial exige que todos los procesos administrativos cuenten con la documentación de respaldo, que garantice que se han cumplido los procedimientos escritos y que el proceso se ha ejecutado de forma transparente.

# Revisiones puntuales del ALF

1. Se ha presentado las planificaciones consolidadas en el siguiente orden:
  - Abril y Mayo
  - Mayo y Junio
  - Julio y agosto
2. Hasta el mes de junio, se ha solicitado información de una actividad de El Salvador, primer país revisado de C19RM
3. Estamos a la espera de la confirmación del ALF, sobre las actividades de julio y agosto que serán supervisadas en el siguiente semestre, con base a las planificaciones recibidas por los AF.



mesoamerica  
**MALARIA**

Gracias



BILL & MELINDA  
GATES foundation

FUNDACIÓN  
*Carlos Slim*

TheGlobalFund

