Organización
Panamericana
de la Salud

Organización
Mundial de la Salud

OFICINA REGIONAL PARA LAS **Américas**

Metodología de verificación de datos de malaria -EMMIE

4ta.Reunión

Iniciativa para la Eliminación de la Malaria en Mesoamérica y la Isla La Española (EMMIE)

1 al 3 de Ferraro de 2017

San Jose, Costa Rica

Maria de la Paz Adé
Especialista, Prevención y Control de la Malaria
PROGRAMA REGIONAL DE MALARIA
ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD
Washington DC, EEUU

Objetivo

- Verificación de los datos reportados por los programas de malaria del proyecto EMMIE

Verificación según nivel administrativo (ADM)

- **Visita a nivel nacional** (público y privado)
 - Datos de malaria – incluyendo niveles regional y municipal
 - Revisión de normas, documentos, formularios
 - Revisión de los datos
- **Visita a nivel de la región/departamento** (público y privado)
 - Revisión de datos y procesos
 - Disponibilidad de las normas, documentos, formularios
- **Visita a nivel municipal** (público y privado)
 - Revisión de los datos y su corroboración
 - Revisión de procesos
 - Disponibilidad de los formularios y documentos y su uso.

Metodología

Número de municipios a evaluar según índice de confianza

Índice de confianza	Estrato 1	Estrato 2	Estrato 3	Sin información
1	1	1	1	-
2	1	1	2	-
3	1	2	2	-
4	≥4%	≥4%	≥6%	≥6%

- Municipio con mayor carga de malaria siempre se incluirá en el muestreo.
- En países con ningún municipio en un estrato específico, se aumentará número de municipios de otros estratos.

Flujograma de las visitas de verificación

Verificaciones realizadas

Línea de base - Datos del 2014

No.	País	Fechas de la misión	Estrato III	Estrato II	Estrato I	Datos insuficientes
1	República Dominicana	19-26/10/2015	1. Dajabon, Dajabon provincia	2. Monte Cristi, Monte Cristi	3. Cabrera, Maria Trinidad Sanchez	-
2	Nicaragua	3-9/11/2015	1. Rosita, Minas 2. Puerto Cabezas, Bilwi	3. Ocotal, Nueva Segovia	4. El Ayote, RAAS	-
3	Haití	12-25/11/2015	1. Croix Des Bouquets, Ouest 2. Petionville, Ouest 3. Gonaïves, Artibonite 4. Anse Rouge, Artibonite 5. Bahun, Nord 6. Fonds des Negres, Nippes	7. Trou du Nord, Nord-est 8. Ouanaminthe, Nord-est	-	9. La Victoire, Nord
4	Honduras	16-25/11/2015	1. Puerto Lempira, Gracias a Dios 2. Limón, Colón	3. San Sebastian, Comayagua 4. San Francisco de Becerra, Olancho	5. Utila, Islas de la Bahía	-

Verificaciones realizadas

Línea de base - Datos del 2014

No.	País	Fechas de la misión	Estrato III	Estrato II	Estrato I	Datos insuficientes
5	Costa Rica	30 /11 – 5/12/2015.	-	1. Talamanca, Limón 2. Sarapiquí, Herida	3. Cartágo, Cartágo	-
6	Belice	30 /11 – 5/12/2015.	-	1. Corozal 2. Toledo 3. Stann Creek	4. Cayo	-
7	Panamá	7-14/12/2015	1. Chepo, Panamá Este 2. Guna Yala, Guna Yala	3. Atalaya, Veraguas	4. Boquete, Chiriquí	-
8	El Salvador	29/02-4/03/2016	-	1. Colón, La Libertad 2. Acajutla, Sonsonate 3. San Francisco Menéndez, Ahuachapán	4. San Pedro Nonualco, La Paz	-
9	Guatemala	3-11/03/2016	1. La Gomera, Escuintla 3. Senahu, Alta Verapaz	3. San Luis, Peten	4. Santiago Chimaltenango, Huehuetenango	-

Linea de base, 2014

No.	País	Casos Reportados	Casos Estimados	Casos Importados	Línea base
1	República Dominicana	496	611	37	574
2	Nicaragua	1.163	1.450	14	1.436
3	Haití	17.696	37.256	0	37.256
4	Honduras	3.380	5.212	2	5.210
5	Costa Rica	6	6	5	1
6	Belice	19	24	0	24
7	Panamá	874	1.638	8	1.630
8	El Salvador	8	12	2	10
9	Guatemala	4.931	8.656	2	8.654

Siguientes pasos

- Resultados preliminares presentados a cada país;
- Revisión minuciosa de todos los formularios;
 - Nivel nacional, departamental y municipal
- Desarrollo de informes individuales a los países entregados a través de la oficina de OPS en cada país;
 - Con recomendaciones específicas, de acuerdo a procesos para certificación de eliminación (OPS/OMS)
- Línea de base compartida con FG;
- Siguiendo ronda de verificación (datos 2015) en proceso 3 países ya realizado y los otros 6 en el primer trimestre del 2017.

Verificación de datos de 2015

No.	País	Fechas de misión	Estrato I	Estrato II	Estrato III
1	República Dominicana	26 sept – 3 oct, 2016	1. Bisonó, Santiago	2. Santo Domingo Este, Santo Domingo	3. Tamayo, Bahoruco 4. Sabana Grande de Palenque, San Cristóbal
2	Belice	24 – 31 oct., 2016	1. Belize city	2. Corozal 3. Stann Creek 4. Orange Walk	-
3	Honduras	3 – 14 nov., 2016	1. San Jerónimo, Copán	2. San Antonio del Oriente, Francisco Morazán 3. Alauca, El Paraíso	4. Puerto Lempira, Gracias a Dios 5. Tocoa, Colón

Resultados - 2014 y 2015

No.	País	% casos en base nominal	% Casos Investigados	Calidad de Investigación (1-5)**
1	Belice*	100%	100%	2
2	República Dominicana*	100%	99%	4
3	Honduras*	100%	52%	4
4	Costa Rica	100%	100%	3
5	El Salvador	87%	88%	4
6	Haití	0%	0%	0
7	Guatemala	70%	34%	4
8	Nicaragua	96%	96%	4
9	Panamá	100%	40%	2

* Corresponde al año 2015 mientras que los restos son para el año 2014

** 5 = 100% de casos investigados sin ningún error y clasificados correctamente

Fuente: Misiones de verificación a los países EMMIE

Organización
Panamericana
de la Salud

Organización
Mundial de la Salud
OFICINA REGIONAL PARA LAS
Américas

Verificación de datos, 2015 cont.

2017 planificación

- Haití (26 ene a 6 de febrero – en marcha)
- Panamá (2 a 10 de febrero – en marcha)
- Nicaragua (16 a 27 de febrero – confirmado)
- El Salvador (6 a 13 de marzo – confirmado)
- Guatemala (16 a 27 de marzo – falta anuencia)
- Costa Rica (20 al 27 de marzo – confirmado)

Procesos- Lecciones aprendidas

- Los acuerdos con el receptor principal llevan casi 2-3 meses. Así que si podemos empezar en Marzo, es mayor la posibilidad de finalizar todas las misiones antes de fin del año.
- Organizar la misión conlleva coordinar acuerdos entre 6 a 10 expertos internacionales sobre las fechas. Una vez decididas las fechas, es difícil de cambiarlas con poco tiempo de aviso.
- Aún si enviamos memos muy temprano, no hemos tenido respuesta oportuna de los países en algunas ocasiones.
- Visita a lugares remotos o poco visitados implica una logística no contemplada e imprevistos durante la misión.

Procesos-Lecciones aprendidas (2)

- Estas misiones de verificación requieren tiempo completo de un consultor técnico y una persona administrativa para organizar las misiones, costos que la OPS asumió desde la segunda ronda; no se pudo incluir en la propuesta con el receptor principal por falta de recursos, así como el entrenamiento del cuadro de consultores internacionales.
- Brasil, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, República Dominicana y Surinam han apoyado a través de la prestación de sus técnicos para participar en misiones de verificación a otros países.
- Tiempo oportuno para implementación de las recomendaciones? Seguimiento cercano?

Procesos-Lecciones aprendidas (3)

- Herramienta ha permitido detectar cuellos de botella esenciales para mejorar las acciones claves hacia la eliminación.
- OPS comprometida con los países para la revisión e implementación de las recomendaciones puntuales:
- ✓ Apoyo directo a los países OPS-USAID para:
 - Mejora de los sistemas y de los procesos de vigilancia, oportuno diagnóstico y de calidad, acceso a medicamentos, control de vectores.
 - ❖ Revisión de planes y guías nacionales. Capacitación del personal comunitario y sanitario

2017 ENFOQUE PRINCIPAL EN REDUCCIÓN DE CASOS

Cambio Porcentual - Casos de Malaria

...Incremento de casos y desafío en el manejo de los brotes

Fuente: Informes anuales de los países a la OPS, datos preliminares para el año 2016

Financiamiento para malaria, 2010 -2015

...consolidación y sostenibilidad de las acciones mas allá de la eliminación

Fuente: Informes anuales de los países a la OPS

Gracias

www.paho.org/malaria
ademarap@paho.org

Organización
Panamericana
de la Salud

Organización
Mundial de la Salud

OFICINA REGIONAL PARA LAS **Américas**