AVANCES DE LA INCIATIVE EMMIE

01 Febrero 2017

Hotel TRYP Sabana, San José Costa Rica

Estructura de la presentación

1. Breve resumen de la iniciativa y modelo de financiamiento
2. ¿Que hemos alcanzado a la fecha?
   - Actividades implementadas por los programas con los fondos de arranque
   - Actividades transversales
3. ¿Que no hemos hecho a la fecha?

INICIATIVA EMMIE

- Consistente reducción de casos en un 80% en la región motiva el lanzamiento de la iniciativa
- Declaración ministerial emitida durante la reunión de junio de 2013 la (COMISCA), que llama a la eliminación de la transmisión autóctona de la malaria en la región para el año 2020.
- Los PNM de los nueve países EMMIE y el MCR son responsables ante COMISCA de eliminar la malaria para 2020.
- El GFATM concede una subvención al MCR de 10,2 millones de dólares para apoyar esta iniciativa en 2014.

OBJETIVOS PROGRAMATICOS PARA ALCANZAR LA ELIMINACION

1. Mejorar la prevención, vigilancia y detección temprana de la malaria para la contención de brotes.
2. Promover el Manejo Integrado de Vectores
3. Fortalecer el diagnostico y tratamiento oportuno con calidad garantizada.
4. Mejorar la promoción y comunicación en malaria promoviendo alianzas estratégicas y colaboraciones
5. Fortalecer los sistemas de salud; planificación estratégica, monitoreo y evaluación e investigación operativa.

Financiamiento

- El financiamiento está destinado a actuar como un **catalizador** para la región que permita a los países coordinar y acelerar su progreso hacia el objetivo compartido de la eliminación de la malaria.
- El modelo contempla **inversión de país** para implementar acciones que permitan a los programas cumplir con las metas de reducción de casos propuestas y avanzar hacia la eliminación.

Modelo de Financiamiento basado en Recompensa



1. Firma del Acuerdo con el Fondo Mundial
2. Verificación de la línea de base
3. El país solicita que las metas establecida para el CoD se verifiquen
4. El reporte de verificación se somete a secretariado del FM para análisis y decisión
5. Se informa la los países de la decisión
6. El FM prepara los desembolsos
7. Ciclo para el próximo año inicia

Metas por año de la EMMIE

País	Línea Base*		Metas Propuestas**							
Año	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Belice	79	37	75	< 70	15%	25%	20%	15%	15%	0(10%)
Costa Rica	17	8	17	< 50	15%	25%	20%	15%	15%	0(10%)
El Salvador	15	21	10	< 50	20%	20%	20%	15%	15%	0(10%)
Panamá	354	844	1,649	< 1,400	15%	25%	20% +	15%	15%	0(10%)
Guatemala	6,817	5,346	7,018	< 8,100	20%	30%	20% +	15%	10%	0(5%)
Honduras	7,615	6,430	7,266	< 8,000	10%	15%	20% +	25%	25%	0(5%)
Nicaragua	925	1,235	1,175	< 1,050	20%	20%	20%	20%	10%	0(10%)
México	1,124	797			Eliminación en el Sur de México					
Haití	32,048	20,468	24,328	< 29,200	10%	20%	25%	20%	15%	0(10%)
Republica Dominicana	1,616	6,03	656		20%	2020 %	25%	15%	10%	0(10%)

*Metas establecidas en la Nota Conceptual pág.. 33-34

** Las metas se establecieron usando datos históricos de cada país reportados durante la ultima década y un análisis de regresión logística. Se estima que el numero de casos en el 2014 va a aumentar como resultado del aumento de la búsqueda activa de casos en todos los países.

+ Eliminación de *Plasmopdium falciparum* para el 2017

Fondos de Arranque



Reorientar los programas de control a eliminación

- Avanzaron hacia un enfoque de eliminación
- Plan Estratégico Nacional de Eliminación de la Malaria
- Fortalecimiento de las capacidades para la eliminación de la malaria
- talleres en el país para desarrollar las habilidades necesarias para la transición del control del paludismo a la eliminación.



Fortalecer los sistemas de vigilancia

- Desarrollo de bases de datos electrónicas de eliminación electrónicas (Costa Rica, El Salvador y la República Dominicana) y Belice, Panamá y Haití están en proceso de integrar la base de datos de eliminación dentro de los sistemas de vigilancia existentes.
- La detección activa de casos fue incorporada como una herramienta de vigilancia.
- Se determino la prevalencia de infección asintomática en entornos con transmisión continua (República Dominicana) y donde no se han reportado casos locales en al menos tres años (Costa Rica).

Fortalecimiento del Diagnostico Microscópico

- Implementación de sistemas nacionales de garantía de calidad del diagnostico microscópico y pruebas diagnósticas rápidas,
- Mejorando capacidades e infraestructura para el diagnóstico de la malaria en Costa Rica y República Dominicana.

Promoción en Salud

- Desarrollo y la difusión del Plan Nacional de Comunicación Estratégica en Haití,
- de los esfuerzos actuales en El Salvador y Belice y mediante una serie de talleres.
- Fortaleciendo de la infraestructura para alcanzar a la comunidad en los esfuerzos de promoción de comportamientos saludables.

Plan estratégico regional de eliminación de la malaria

El plan servirá de catalizador tanto para la colaboración regional como para una respuesta coordinada entre países y tiene 3 objetivos

1. Apoyar a los países miembros en la reorientación de protocolos, manuales, guías y planes estratégicos nacionales para que incluyan actividades enfocadas hacia la eliminación y para la prevención de reintroducción de transmisión en los países miembros.
2. Establecer alianzas sólidas y mecanismos de colaboración para la eliminación de la malaria entre los gobiernos de países miembros, la sociedad civil, y otros colaboradores tales como donantes, sector privado, y sector académico.
3. Desarrollar estrategias innovadoras para la búsqueda y alineación de financiamiento para la eliminación de la malaria.

Sociedad Civil

Formación de la Liga Regional de la Sociedad Civil para la Eliminación de la Malaria

1. Desarrollaron los correspondientes mecanismos de gobernanza;
2. Elaboró un plan de trabajo regional para la Liga;
3. Fortalecieron las relaciones entre los representantes de la sociedad civil y los PNM;
4. Desarrollaron planes para que la sociedad civil apoye a los PNM en sus planes de eliminación estratégica;
5. Compartieron experiencias y materiales entre países y programas, incluyendo los mecanismos de gobernanza cruciales para sostener la liga de la sociedad civil.

Esta plataforma regional de lucha contra la malaria coordinará las actividades de eliminación de la malaria entre la sociedad civil y las poblaciones en riesgo.

Comité Asesor para la EMMIE (CAE)

- La formación del Grupo Asesor Técnico se completó en septiembre de 2015
- El CAE apoya específicamente al MCR para:
    1. Monitorear la implementación y el progreso hacia el logro de los objetivos de la EMMIE basados en los Planes Estratégicos Nacional (PENM) y en el Plan Estratégico Regional.
    2. Coordinar la prestación de asistencia técnica por parte de los socios interesados en apoyar la iniciativa;
    3. Promover la vigilancia y la investigación operacional y otros estudios especiales de acuerdo con las prioridades acordadas, para promover las necesidades regionales y nacionales;
    4. Facilitar la movilización de recursos financieros entre socios y donantes potenciales para la eliminación de la malaria

Verificación de Casos de Malaria

- La Organización Panamericana de la Salud (OPS), conjuntamente con el GFATM, desarrolló la metodología para la verificación del número de casos reportados por los países.
- Se realizó un estudio piloto de la metodología en Nicaragua.
- Se completo la primera ronda de verificación de los casos notificados para 2014 en los 9 países que constituye la **línea de base**
- La verificación para los casos reportados en el 2015 está en curso y se espera que concluya en marzo del 2017. Base para otorgar los **fondos de recompensa.**

EMMIE al día de hoy

¿Qué no hemos hecho a la fecha?

- Implementación de los fondos de arranque
- Firma de los convenios con el Fondo Mundial para acceder a los fondos de recompensa
- Calendarizacion de la Verificacion
- Coordinar la cooperación técnica
- Coordinación del apoyo bilateral con México y Colombia
- Coordinar con otras iniciativas de malaria
- Comunicación con otros actores